

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ประจำปี ๒๕๖๔

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (/)			วิธีการ (/)			ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่ายเงิน			ผลการปฏิบัติตามแผน		หมายเหตุ
			งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานเสร็จภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	จัดหาโดยวิธี เจาะจง	ประกาศสอราคา/ประกาศ ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	ส่งมอบ ภายใน(วัน เดือน ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2564	จำนวนเงินที่จัดซื้อ ได้ (บาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)	ตามแผน (/)	ไม่เป็นตามแผน (/)		
1	คาดว่าจะจัดหายาน	1.ค่าครุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์															คณะครุศาสตร์
1.1	ธ.ค. 63	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Smart Micro Teaching คณะครุศาสตร์สร้างเสริมพลัง แห่งการเรียนรู้กับนักศึกษาครู สอนภาคการศึกษาไทย ด.มอ.เมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 1 ชุด	/	/	/	/	2-ก.พ.-64	15-มี.ค.-64	13-มิ.ย.-64	603,000	593,000	10,000	/	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.2	ธ.ค. 63	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน Smart Learning คณะครุศาสตร์ ด.มอ.เมือง อ.เมือง สุรินทร์ จ.สุรินทร์ 1 ชุด	/	/	/	/	2-ก.พ.-64	29-มี.ค.-64	26-ส.ค.-64	8,534,000	8,520,000	14,000	/	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.3	ธ.ค. 63	ชุดครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนพลศึกษาอุปกรณ์สำนักงาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ระดมสำหรับนักศึกษา ด.มอ.เมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 1 ชุด	/	/	/	/	15-ธ.ค.-63	15-ธ.ค.-63	7-ม.ค.-64	140,000	138,800	1,200	/	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
2		2.ค่าครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์															คณะวิทยาศาสตร์
2.1	พ.ย. 63	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Hot plate) ตำบลมอ.เมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 10 เครื่อง	/	/	/	/	15-ธ.ค.-63	15-ธ.ค.-63	13-ก.พ.-64	320,000	320,000	-	/	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
2.2	พ.ย. 63	เตาอบขนมปัง ตำบลมอ.เมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	/	/	/	/	8-ธ.ค.-63	24-ธ.ค.-63	22-ก.พ.-64	110,000	110,000	-	/	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
2.3	พ.ย. 63	ตู้เย็นแช่สารเคมี ตำบลมอ.เมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	/	/	/	/	15-ธ.ค.-63	15-ธ.ค.-63	13-ก.พ.-64	300,000	300,000	-	/	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
2.4	พ.ย. 63	กล่องจุลทรรศน์แบบสามตา พร้อมชุด ถ่ายทอดสัญญาณเข้าคอมพิวเตอร์ ตำบลมอ.เมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 2 เครื่อง	/	/	/	/	16-ธ.ค.-63	16-ธ.ค.-63	14-ก.พ.-64	139,000	139,000	-	/	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
2.5	พ.ย. 63	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ สำหรับบ่ม BOD พร้อมขวด BOD 10 ขวด ตำบลมอ.เมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ตู้	/	/	/	/	16-ธ.ค.-63	16-ธ.ค.-63	14-ก.พ.-64	170,000	170,000	-	/	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
2.6	พ.ย. 63	ตู้อบพร้อม (Hot air oven) ตำบลมอ.เมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ตู้	/	/	/	/	16-ธ.ค.-63	16-ธ.ค.-63	14-ก.พ.-64	80,000	80,000	-	/	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
2.7	พ.ย. 63	เครื่องปั่นสุญญากาศ ตำบลมอ.เมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 2 เครื่อง	/	/	/	/	15-ธ.ค.-63	15-ธ.ค.-63	13-ก.พ.-64	220,000	220,000	-	/	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
2.8	พ.ย. 63	ตู้ชุดไอระเหยสารเคมี ตำบลมอ.เมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	/	/	/	/	16-ธ.ค.-63	16-ธ.ค.-63	14-ก.พ.-64	269,500	269,500	-	/	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
2.9	พ.ย. 63	เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าในสารละลายแบบพกพา ตำบลมอ.เมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	/	/	/	/	21-ธ.ค.-63	21-ธ.ค.-63	20-ม.ค.-64	40,000	40,000	-	/	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
2.10	พ.ย. 63	เครื่องเก็บตัวอย่างอนุภาค PM10, PM 2.5 แบบต่อเนื่อง ตำบลมอ.เมือง อำเภอเมือง สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	/	/	/	/	30-พ.ย.-63	26-มี.ค.-64	27-มิ.ย.-64	1,350,000	749,000	601,000	/	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
2.11	พ.ย. 63	เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ ตำบลมอ.เมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	/	/	/	/	30-พ.ย.-63	13-ม.ค.-64	13-เม.ย.-64	900,000	880,000	20,000	/	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
2.12	พ.ย. 63	หุ่นฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุ ตำบลมอ.เมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 3 ชุด	/	/	/	/	30-พ.ย.-63	25-ม.ค.-64	25-ม.ย.-64	960,000	759,000	201,000	/	/		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)			ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่ายเงิน			ผลการปฏิบัติตามแผน		หมายเหตุ
			งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานเสร็จภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	จัดหาโดยวิธี เจาะจง	ประกาศสอบราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	ส่งมอบ ภายใน(วัน เดือน ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2564	จำนวนเงินที่จัดซื้อ ได้ (บาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)	ตามแผน (/)	ไม่เป็นตามแผน (/)	
3		3. ค่าครุภัณฑ์ คณิระมัญชา														คณิระมัญชา
3.1	ร.ค.-63	ชุดปฏิบัติงานงานด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอุปกรณ์สำนักงาน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	/	/	/				17-พ.ย.-63	17-พ.ย.-63	2-ธ.ค.-63	251,200	251,200	-	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
3.2	ร.ค.-63	ชุดปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อุปกรณ์สำนักงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	/	/	/				1-ธ.ค.-63	1-ธ.ค.-63	21-ธ.ค.-63	339,100	339,100	-	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
3.3	ร.ค.-63	ชุดปฏิบัติงานงานด้านการเรียนการสอนภาษาไทยและอุปกรณ์สำนักงาน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	/	/	/					17-ก.ย.-64	15-ธ.ค.-64	807,800	803,200	4,600		ระหว่างส่งมอบ
3.4	ร.ค.-63	ชุดปฏิบัติงานงานด้านการเรียนการสอนสังคมศึกษาและอุปกรณ์สำนักงาน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	/	/	/				27-พ.ย.-63	27-พ.ย.-63	26-ม.ค.-64	293,100	293,100	-	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
3.5	ร.ค.-63	ชุดปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนสาขาการพัฒนาลังคม อุปกรณ์สำนักงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	/	/	/				8-ธ.ค.-63	8-ธ.ค.-63	28-ธ.ค.-63	77,900	77,900	-	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
3.6	ร.ค.-63	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการภาพพิมพ์เอชพีแทส ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	/	/	/				13-ม.ค.-64	16-ก.พ.-64	17-เม.ย.-64	827,000	826,000	1,000		ส่งเบิกจ่ายแล้ว
3.7	ร.ค.-63	ครุภัณฑ์การศึกษาชุดประจําวงดนตรี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 2 ชุด	/	/	/				8-ธ.ค.-63	8-ธ.ค.-63	6-ก.พ.-64	402,000	402,000	-	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
3.8	ร.ค.-63	ครุภัณฑ์ประกอบจัดการเรียนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	/	/	/	คัดเลือก			8-เม.ย.-64	8-เม.ย.-64	5-ค.ค.-64	853,600	853,600	-		ส่งเบิกจ่ายแล้ว เหลือ 644,000
4		4. ค่าครุภัณฑ์ คณิระวิทยาคาร														คณิระวิทยาคาร
4.1	พ.ย.-63	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหลักสูตร 9 ห้อง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 9 ชุด	/	/	/				30-มี.ค.-64	24-พ.ค.-64	22-ส.ค.-64	2,250,000	1,552,000	698,000	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
4.2	พ.ย.-63	ครุภัณฑ์ห้องประชุมขนาดเล็ก 12 ห้อง ชั้น 2 จำนวน 2 ห้อง อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 ชุด	/	/	/				23-ธ.ค.-63	25-ธ.ค.-63	25-มี.ค.-64	380,000	380,000	-	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
4.3	พ.ย.-63	ครุภัณฑ์ห้องประชุม ชั้น 3 ขนาด 40 ห้อง อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 ชุด	/	/	/				23-มี.ค.-64	11-พ.ค.-64	9-ส.ค.-64	1,500,000	1,495,000	5,000	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
5		5. ค่าครุภัณฑ์ คณิระอุตยา														คณิระอุตยา
5.1	พ.ย.-63	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 2 เครื่อง	/	/	/				11-มี.ค.-64	11-มี.ค.-64	29-เม.ย.-64	34,000	34,000	-	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
5.2	พ.ย.-63	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	/	/	/				22-ก.พ.-64	22-ก.พ.-64	2 มี.ค.-64	10,000	10,000	-	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
5.3	ร.ค.-63	ชุดหุ่นยนต์ (Robot) สำหรับงานเชื่อมอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	/	/	/				28-ธ.ค.-63	19-ก.พ.-64	16-มี.ย.-64	980,000	978,000.00	2,000.00	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
5.4	ร.ค.-63	ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าพร้อมเครื่องมือวัด ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	/	/	/				11-ม.ค.-64	19-ก.พ.-64	19-มี.ย.-64	1,495,000	1,470,000.00	25,000.00	/	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
5.5	พ.ย.-63	คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 3 เครื่อง	/	/	/				4-มี.ค.-64	4-มี.ค.-64	22-เม.ย.-64	66,000	66,000.00	-		ส่งเบิกจ่ายแล้ว

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดศรัทธินที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน (V)			วิธีการ (V)			ผลการดำเนินการ			ผลการเบิกจ่ายเงิน			ผลการปฏิบัติตามแผน		หมายเหตุ
			งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานเสร็จภายในปี 2564	จัดซื้อ	จัดจ้าง	จัดหาโดยใช้วิธี เจาะจง	ประกาศขอราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/ เดือน/ปี)	ส่งมอบ ภายใน(วัน เดือน ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2564	จำนวนเงินที่จัดซื้อ ได้ (บาท)	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)	ตามแผน (V)	ไม่เป็นไปตาม แผน (V)		
6		6. ศรัทธินที่ คณะเภสัชกร															คณะเภสัชกรฯ
6.1	ธ.ค.-63	เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไข่ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	/	/	/	22-ม.ค.-64	22-ม.ค.-64	23-มี.ค.-64	250,000	245,500.00	4,500.00	/				ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.2	ธ.ค.-63	เครื่องรีดน้ำเชื้อด้วยไฟฟ้า (Electroejaculator) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	/	/	/	18-ก.พ.-64	18-ก.พ.-64	19-พ.ค.-64	250,000	250,000.00	-	/				ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.3	ธ.ค.-63	ชุดอุปกรณ์ยาระบายแบบอัตโนมัติ (SL_XLS+Micro Pipette) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	/	/	/	25-ม.ค.-64	25-ม.ค.-64	28-เม.ย.-64	80,000	79,500	500.00	/				ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.4	ธ.ค.-63	เครื่องผสมแวนอน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	/	/	/	22-ม.ค.-64	22-ม.ค.-64	22-เม.ย.-64	400,000	399,110.00	890.00	/				ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.5	ธ.ค.-63	เครื่องอัลตราซาวด์แบบเคลื่อนที่ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	/	/	/	18-ก.พ.-64	18-ก.พ.-64	19-พ.ค.-64	176,600	176,600	-	/				ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.6	ธ.ค.-63	เตาเผาอุณหภูมิสูง (Muffle furnaces) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	/	/	/	22-ม.ค.-64	22-ม.ค.-64	23-มี.ค.-64	300,000	295,500.00	4,500.00	/				ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.7	ธ.ค.-63	เครื่องทดสอบการพ่นยาฆ่าแมลงชนิดแนวตั้ง แบบปรับยกอัตโนมัติ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	/	/	/	15-ก.พ.-64	15-ก.พ.-64	16-พ.ค.-64	365,000	365,000	-	/				ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.8	ธ.ค.-63	เครื่องดูดเก็บตัวอย่างแมลงภาคสนาม ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	/	/	/	15-ก.พ.-64	15-ก.พ.-64	16-พ.ค.-64	95,000	95,000	-	/				ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.9	ธ.ค.-63	ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Growth Chamber) ขนาด 400 ลิตร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 2 เครื่อง	/	/	/	29-ม.ค.-64	29-ม.ค.-64	29-เม.ย.-64	360,000	358,000.00	2,000.00	/				ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.10	ธ.ค.-63	กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอแบบสามตาพร้อมกล้องดิจิทัล ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	/	/	/	15-ก.พ.-64	15-ก.พ.-64	16-พ.ค.-64	65,000	65,000.00	-	/				ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.11	ธ.ค.-63	หม้อนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอน้ำอุณหภูมิสูง ขนาด 100 ลิตร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	/	/	/	15-ก.พ.-64	15-ก.พ.-64	16-พ.ค.-64	320,000	320,000	-	/				ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.12	ธ.ค.-63	เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในสารละลายแบบพกพา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 เครื่อง	/	/	/	29-ม.ค.-64	29-ม.ค.-64	29-เม.ย.-64	35,000	35,000.00	-	/				ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
7		7. ศรัทธินที่ สำนักวิทยบริการ														สำนักวิทยบริการ	
7.1	ธ.ค.-63	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 2 เครื่อง	/	/	/	4-ม.ค.-64	8-ก.พ.-64	9-พ.ค.-64	900,000	885,000.00	15,000.00	/				ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
8		8. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทัศน														ทัศน	
8.1	ธ.ค.-63	ค่าปรับปรุงอาคาร จำนวน 1 งาน	/	/	/	22-ก.พ.-64	11-พ.ค.-64	7-พ.ย.-64	20,000,000	15,926,000.00	4,074,000.00	/				ระหว่างก่อสร้าง	
8.2	ธ.ค.-63	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน	/	/	/	3-มี.ค.-64	22-เม.ย.-64	20-ส.ค.-64	9,223,800	9,100,000.00	123,800.00	/				ระหว่างก่อสร้าง	
8.3		ค่าก่อสร้างศูนย์กีฬาของเล่นประสมค์ (ผูกพัน)	/	/	/	7-พ.ค.-62	10-ก.ย.-62	31-ส.ค.-64	76,685,000	76,685,000.00	-	/				ผูกพันปี 62-65 มี 19 งาน	
									134,207,600	128,399,610.00	5,807,990						



บันทึกข้อความ

ฝ่ายราชการสำนักงานอธิการบดี
เลขที่รับ ๕๒๗๖/๒๕๖๕
วันรับ ๒๙/ก.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๕๖ น.
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๕

ส่วนราชการ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ที่ พ ๑๐๒๖/๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ผ่านผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

ตามที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมาจึงขอรายงานปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไขการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีต่อไป ดังนี้

ปัญหาอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๕

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีหนังสือแจ้งเวียนหลายฉบับ ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ไม่สามารถศึกษาและนำมาปฏิบัติได้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

๒. ยังมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเร่งเบิกจ่ายในช่วงสิ้นปีงบประมาณจำนวนมากทำให้อาจเกิดความผิดพลาดได้ง่ายขึ้น

๓. เจ้าหน้าที่ หรือกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและขอบเขตงาน ส่งรายละเอียดล่าช้า ทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. การกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุ หากมีข้อบกพร่องจะส่งผลให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นๆเกิดความล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

๕. ประกาศฯ หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ จากหน่วยงาน กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดการติดตาม และขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษากฎระเบียบและข้อบังคับของงานจัดซื้อจัดจ้างให้มีความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน พร้อมศึกษาหนังสือเวียนต่างๆให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

๒. จัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและหน้าที่ ที่ตัวเองปฏิบัติและรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๓. กำชับทุกหน่วยงานในองค์กรให้ความสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามแผนงานประจำปีที่วางไว้

/๔. ให้ความสำคัญ-๒...

๔. ให้ความสำคัญในรายละเอียดของทุกๆโครงการและคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการ

เป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอัครเดช พลชัย)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑) บวเรียน อธิการบดี
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นตรงต่อทุกเกณฑ์ฯ
อธิการบดีทรงอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๔

ทพธ
๒๙ ก.ย. ๖๔

เรียน อธิการบดี
- เพื่อโปรดพิจารณา

๒๙ ก.ย. ๖๔
(นางนิภาวัลย์ พวงผกา)
ผู้ช่วยอธิการบดี

๒) เรียน อธิการบดี
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางพรรณี สุจินทรหม)
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและงานประชุม
๒๙ ก.ย. ๖๔

(นางสวิตศา พานเงิน)
รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

1. เพื่อตกครบกึ่งปีงบประมาณ
ที่ ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗
ตาม แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โดยมีมติที่ประชุม
เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๔
ต่อไป

๒. มอบอัตรากำลัง
ครูสอนพิเศษและ
บัณฑิตพิเศษ
ตามมติที่ประชุม

๒๙ ก.ย. ๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก ไตรรัตน์)
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์