

## แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม (ประจำปีงบประมาณ 2567)

## สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อ หรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	ให้เข้าพื้นที่ติดตั้งตู้ ATM ธ.กรุงไทย (ค่าเช่ารายเดือน)	3,000.00	3,000.00	เฉพาะเจาะจง	บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ราคาที่เสนอ 3,000 บาท/เดือน)	บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ราคาที่เสนอ 3,000 บาท/เดือน)	เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการโดยตรง	ข.1/2567 (ลงวันที่ 1-ต.ค.-2566)
2	ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และศูนย์แสดงสินค้า 8 รายการ	421,000.00	421,000.00	เฉพาะเจาะจง	บริษัท พลายซิสเต็มส์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 421,000 บาท)	บริษัท พลายซิสเต็มส์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 421,000 บาท)	รายละเอียดการยื่นข้อเสนอ ถูกต้องครบถ้วน เปรียบเทียบราคากับผู้ประกอบการโดยตรง	ใบสั่งซื้อ ข.01/2567 (ลงวันที่ 25-ต.ค.-2566)
3	ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการระบายน้ำเสีย (ศูนย์อาหาร, ฝ่ายรายได้)	54,900.00	54,900.00	เฉพาะเจาะจง	ร้านอุยงไถ่ (ราคาที่เสนอ 54,900 บาท)	ร้านอุยงไถ่ (ราคาที่เสนอ 54,900 บาท)	รายละเอียดการยื่นข้อเสนอ ถูกต้องครบถ้วน เปรียบเทียบราคากับผู้ประกอบการโดยตรง	ใบสั่งซื้อ ข.02/2567 (ลงวันที่ 27-ต.ค.-2566)
4	จ้างเหมาบริการสูบน้ำเสียบริเวณศูนย์อาหาร	1,500.00	1,500.00	เฉพาะเจาะจง	นางสาวศรีประไพ พรหมเทพ (ราคาที่เสนอ 1,500 บาท)	นางสาวศรีประไพ พรหมเทพ (ราคาที่เสนอ 1,500 บาท)	รายละเอียดการยื่นข้อเสนอ ถูกต้องครบถ้วน เปรียบเทียบราคากับผู้ประกอบการโดยตรง	ใบสั่งจ้าง จ.01/2566 (ลงวันที่ 18-ต.ค.-2566)
5	จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสารที่ชำรุด อาคาร 38	186,180.00	186,180.00	เฉพาะเจาะจง	บ.แอดวานซ์ เอลลิเวเตอร์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 186,180 บาท)	บ.แอดวานซ์ เอลลิเวเตอร์ จำกัด (ราคาที่เสนอ 186,180 บาท)	รายละเอียดการยื่นข้อเสนอ ถูกต้องครบถ้วน เปรียบเทียบราคากับผู้ประกอบการโดยตรง	ใบสั่งจ้าง จ.02/2566 (ลงวันที่ 30-ต.ค.-2566)

ผลการปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคุณลักษณะที่ต้นและลักษณะสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ผลการดำเนินงานและภาพส่งมอบ			ผลการใช้จ่ายเงิน/ผลการดำเนินงาน			ผลการปฏิบัติงานตามแผน	หมายเหตุ
					รับผิดชอบ	งานเสร็จภายในปีงบประมาณปี 2566-2568	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง/วิธีคัดเลือก	ประกวดราคา/e-bidding/e-makel/มอบราคา	จัดซื้อ/จัดจ้างรับ/เดือน/ปี	ลงนามในสัญญาวัน/เดือน/ปี	ภาพส่งมอบวัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติปี 2566	จัดซื้อ/ใช้ในวงเงินงบประมาณคงเหลือ	งบประมาศ		
1.1	การพัฒนาระบบงาน	กระดานอัจฉริยะ พร้อมขาตั้งพื้นแบบล้อเลื่อน	3	เครื่อง	/	/	/	/	/	/	23 กพ. 66	23 กพ. 66	23 มี. 66	1,350,000	1,338,017	11,983	ค	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
1.2		ชุดกล้อง DSLR	2	ชุด	/	/	/	/	/	/	3 มี. 66	23 มี. 66	23 พค. 66	514,400	514,000	400	ค	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
1.3		กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา	10	เครื่อง	/	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	15 ธค. 65	15 มี. 66	300,000	295,000	5,000	ค	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
1.4		เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน	1	เครื่อง	/	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธค. 65	6 มี. 66	47,000	46,500	500	ค	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
1.5		ตู้แช่แข็ง ฝาหิบบ	2	เครื่อง	/	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธค. 65	6 มี. 66	40,000	39,600	400	ค	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
1.6		กล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่าย	1	เครื่อง	/	/	/	/	/	/	31 มี. 66	31 มี. 66	30 มี. 66	4,200,000	4,194,400	5,600	ค	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
1.7		ตู้อบลมร้อน	1	เครื่อง	/	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธค. 65	6 มี. 66	40,000	39,500	500	ค	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
1.8		เครื่องวัด พีเอช มิเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ	2	เครื่อง	/	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธค. 65	6 มี. 66	50,000	49,200	800	ค	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
1.9		ตู้อบแห้งผลไม้ 16 ถาด	2	ชุด	/	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธค. 65	6 มี. 66	50,000	48,600	1,400	ค	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
1.10		เตาเผาอุณหภูมิสูง	1	ชุด	/	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	6 ธค. 65	6 มี. 66	350,000	348,020	1,980	ค	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
1.11		เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture Analyzer)	1	ชุด	/	/	/	/	/	/	22 กย. 66	22 กย. 66	20 มี. 67	720,000	640,000	80,000	ค	ระหว่างส่งมอบ
1.12		เครื่องตัดชิ้นเนื้อเยื่ออัตโนมัติ (Automatic microtome)	1	เครื่อง	/	/	/	/	/	/	30 มี. 66	20 กพ. 66	20 มี. 66	900,000	885,960	14,040	ค	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
1.13		ตู้อบลอดเหนือ (Laminar Flow)	1	เครื่อง	/	/	/	/	/	/	21 พ.ย. 65	15 ธค. 65	15 มี. 66	500,000	493,000	7,000	ค	ส่งเบิกจ่ายแล้ว

ลำดับที่	หมายเลข	หมวดหมู่ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะรวม (1)		วิธีการ (2)				ผลการดำเนินงานและการมอบ			ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการขายคืน			ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ
					จำนวน	หน่วยนับ	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง/วิธีคัดเลือก	ประกวดราคา/e-bidding/e-make et/สอบราคา	จัดซื้อ/จัดจ้าง วัน/เดือน/ปี	ลงนาม/ใบสัญญา วัน/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2566	จัดซื้อได้ในวงเงิน	งบประมาณคงเหลือ	จำนวน (2)	ไม่จบโครงการ (2)	
1.14		อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)	1	เครื่อง		/	/	/		21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	55,000	55,000	0	๕		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.15		เครื่องตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์	1	เครื่อง		/	/	/		21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	40,000	40,000	0	๕		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.16		เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณไขมัน	1	ชุด		/	/	/		13 ม.ค. 66	3 ก.พ. 66	3 มี.ย. 66	1,200,000	1,187,700	12,300	๖		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.17		เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณเส้นใย	1	ชุด		/	/	/		13 ม.ค. 66	6 ก.พ. 66	6 มี.ย. 66	1,200,000	1,199,470	530	๖		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.18		เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสง	1	ชุด		/	/	/		13 ม.ค. 66	31 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66	940,000	938,000	2,000	๕		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.19		เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ชนิดหัววัดคู่	1	ชุด		/	/	/		21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	170,000	170,000	0	๕		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.20		เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง	2	ชุด		/	/	/		21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	150,000	147,000	3,000	๖		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.21		เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างแบบตั้งโต๊ะ	2	เครื่อง		/	/	/		21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	40,000	40,000	0	๖		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.22		เครื่องวัดความหวาน	10	เครื่อง		/	/	/		21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	150,000	150,000	0	๖		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.23		เครื่องฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำ (Autoclave)	1	เครื่อง		/	/	/		21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	200,000	200,000	0	๖		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.24		กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (Stereomicroscope)	10	เครื่อง		/	/	/		31 ม.ค. 66	31 ม.ค. 66	31 พ.ค. 66	1,250,000	1,248,690	1,310	๖		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.25		เครื่องทำน้ำกลั่นบริสุทธิ์	1	ชุด		/	/	/		21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	350,000	348,200	1,800	๖		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.26		กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตาพร้อมชุดถ่ายภาพ	1	ตัว		/	/	/		21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	155,000	155,000	0	๖		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.27		กล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา	15	ตัว		/	/	/		21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	450,000	450,000	0	๕		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับที่	หน่วยงาน	หมวดหมู่ครุภัณฑ์ที่คืนและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะรวม (ก)		วิธีการ (ข)				ผลการดำเนินงานและการส่งมอบ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ
					งานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/เปลี่ยนไปใช้	งานสร้างภายใน	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง/วิธีคัดเลือก	ประกวดราคา/e-bidding/e-make or/สอบราคา	จัดซื้อ/จัดจ้างวัน/เดือน/ปี	ลงนามในสัญญาวัน/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบวัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2566	จัดซื้อไว้ในวงเงิน	งบประมาณที่เหลือ	คณ.แผน (ก)	เป็นไปตามแผน (ข)	
1.28		กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพ	1	ตัว	/	/	/	/		21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	195,000	195,000		๖		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.29		เครื่อง Reflotron plus	1	เครื่อง	/	/	/	/		21 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ค. 66	150,000	150,000	0	๖		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.30		ผิวหนังจำลองแบบมีชั้นต่าง ๆ สำหรับฝึกการเย็บแผลพร้อมอุปกรณ์เย็บแผล	10	ชุด	/	/	/	/		21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	50,000	50,000	0	๖		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.31		หุ่นแขนฝึกการฉีดยาและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ	2	ชุด	/	/	/	/		21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	190,000	190,000	0	๖		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
1.32		ชุดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	/	/	/	/		21 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	6 มี.ค. 66	400,000	399,500	500	๖		ส่งเบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับที่	หน่วยงาน	หมวดหมู่ครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยงาน	ลักษณะงาน (/)	วิธีการ (/)				ผลการดำเนินงาน/ผลการฝึกอบรม			ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจ้างเหมา			ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง/วิธีคัดเลือก	ประกวดราคา/e-bidding/e-makel/สอบราคา	จัดซื้อ/จัดจ้าง/รับ/เดือน/ปี	ลงนามในสัญญา/รับ/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบ/รับ/เดือน/ปี	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2566	จัดซื้อได้ในวงเงิน	งบประมาณคงเหลือ	จำนวนเงิน	ไม่ปฏิบัติตามแผน (/)	
2	คณะผู้บริหาร	รายการ																
2.1	สทศ/สทศส	ชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์	1	ชุด	/	/	/		26 ต.ค. 65	10 พ.ย. 65	9 ม.ค. 66	137,000	137,000	0	๕			ส่งเบิกจ่ายแล้ว
2.2		ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนทาง รัฐประศาสนศาสตร์	1	ชุด	/	/	/		19 ธ.ค. 65	27 ธ.ค. 65	25 ก.พ. 66	302,600	192,600	10,500				ส่งเบิกจ่ายแล้ว
2.3		ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน และอุปกรณ์สำนักงาน สาขาการพัฒนาสังคม	1	ชุด	/	/	/		21 ต.ค. 65	10 พ.ย. 65	9 ม.ค. 66	264,400	264,400	0	๗			ส่งเบิกจ่ายแล้ว
2.4		ชุดปฏิบัติการงานด้านการเรียนการสอน และอุปกรณ์สำนักงานหลักสูตรรัฐศาสตร์	1	ชุด	/	/	/		18 ต.ค. 65	27 ต.ค. 65	26 ธ.ค. 65	223,900	223,900	0				ส่งเบิกจ่ายแล้ว
2.5		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์ สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ	1	ชุด	/	/	/		5 เม.ย. 66	16 พ.ค. 66	14 ส.ค. 66	578,200	578,200	0				ส่งเบิกจ่ายแล้ว
2.6		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างสมรรถนะสาขานรบรรณารักษศาสตร์และสารานเทศศาสตร์	1	ชุด	/	/	/		3 พ.ย. 65	16 พ.ย. 65	15 ม.ค. 66	317,400	317,400	0	๗			ส่งเบิกจ่ายแล้ว
2.7		ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนสังคมศึกษา	1	ชุด	/	/	/		15 พ.ย. 65	24 พ.ย. 65	23 ม.ค. 66	390,000	390,000	0	๗			ส่งเบิกจ่ายแล้ว
2.8		ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	1	ชุด	/	/	/		23 พ.ย. 65	6 ธ.ค. 65	4 ก.พ. 66	466,800	466,800	0				ส่งเบิกจ่ายแล้ว
2.9		ชุดครุภัณฑ์งานสตูดิโอ สำหรับงานสตูดิโออาชีพ สาขาดนตรีศึกษา	1	ชุด	/	/	/		10 มี.ค. 66	5 เม.ย. 66	3 ส.ค. 66	2,480,000	2,475,000	5,000				ส่งเบิกจ่ายแล้ว
2.10		ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	1	ชุด	/	/	/					4,914,100	4,505,548	408,552				ประกอบด้วย
		เครื่องคอมพิวเตอร์ไบนอคสำหรับประมวลผล 10 เครื่อง /คอมพิวเตอร์ all in one 30 เครื่อง	1	ชุด	/	/	/		23 ก.ค. 66	20 ก.ค. 66	8 ต.ค. 66		906,500					ส่งเบิกจ่ายแล้ว
		ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (แอร์)	1	ชุด	/	/	/		23 เม.ย. 66	28 เม.ย. 66	25 ก.ย. 66		3,152,648					ส่งเบิกจ่ายแล้ว
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 Ansi	1	งาน	/	/	/		3 ส.ค. 66	3 ส.ค. 66	1 พ.ย. 66		406,400					ส่งเบิกจ่ายแล้ว
2.11		ชุดครุภัณฑ์งานสตูดิโอ สำหรับงานสตูดิโอเบื้องต้น สาขาดนตรีศึกษา	1	ชุด	/	/	/		10 มี.ค. 66	5 เม.ย. 66	3 ส.ค. 66	2,085,000	2,079,000	6,000				ส่งเบิกจ่ายแล้ว

ลำดับที่	หน่วยงาน	หมวดกิจกรรมที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ผลการดำเนินงานและการส่งมอบ			ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจ่ายคืน			ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไปในปี 2565 - 2566	งาน เสร็จ ภายใน ปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะ เจาะจง/วิธี คัดเลือก	ประกวด ราคา/ e-bidding/ e-mak- et/สอบ ราคา	จัดซื้อ/จัดจ้าง วัน/เดือน/ปี	ส่งมอบในสัญญา วัน/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2566	จัดซื้อได้ใบแจ้งหนี้	งบประมาณ คงเหลือ	ค่างาน (%)	ใบแจ้งหนี้ยอดคง (%)	
2.12		ชุดครูภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	1	ชุด		/	/			/	2 มี.ย. 66	14 มี.ย. 66	12 ก.ย. 66	1,050,000	859,500	190,500		๕	ส่ง เบิกจ่าย แล้ว
3.1		ชุดปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทักษะใหม่ (Re-skill) และกระบวนการในการพัฒนาทักษะ (Upskill) สำหรับแรงงานด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0	1	ชุด		/	/			/	27 มี.ค. 66	21 ก.พ. 66	21 ก.ค. 66	1,985,000	1,955,000	30,000		๐	ส่ง เบิกจ่าย แล้ว
3.2		ชุดปฏิบัติการแพลตฟอร์มกลางสำหรับออกแบบ การเชื่อมโยงเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการเรียนรู้เชิงลึก	1	ชุด		/	/			/	27 มี.ค. 66	21 ก.พ. 66	21 ก.ค. 66	967,900	952,000	15,900		๕	ส่ง เบิกจ่าย แล้ว
3.3		ชุดพัฒนาทักษะสำหรับเกษตรกรยุคดิจิทัลโดยการ ทำการเกษตรในโรงเรือนรูปแบบใหม่โดยใช้ เทคโนโลยี (Smart Farm) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิต	1	ชุด		/	/			/	17 ก.พ. 66	16 มี.ค. 66	13 ส.ค. 66	995,200	980,000	15,200		๔	ส่ง เบิกจ่าย แล้ว
3.4		ชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประกอบและวาง รังตู้ควบคุมไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมตาม มาตรฐาน	1	ชุด		/	/			/	6 ก.พ. 66	8 มี.ค. 66	5 ส.ค. 66	1,992,000	1,967,000	25,000		๕	ส่ง เบิกจ่าย แล้ว
3.5		ชุดปฏิบัติการนวัตกรรมระบบฟาร์มอัจฉริยะ สำหรับพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ยุคดิจิทัลและ การประยุกต์ใช้ข้อมูลขั้นสูง	1	ชุด		/	/			/	17 ก.พ. 66	16 มี.ค. 66	13 ส.ค. 66	990,400	972,400	18,000		๕	ส่ง เบิกจ่าย แล้ว
3.6		เครื่องกลึงขนาดยักษ์ศูนย์เหนือแท่น 150 มม. พร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง		/	/			/	27 มี.ค. 66	27 มี.ค. 66	26 ก.ค. 66	300,900	300,500	400		๕	ส่ง เบิกจ่าย แล้ว มี ค่าปรับ 16,467 บาท
3.7		เครื่องกัดเพลาดังแบบเทอร์เรท	1	เครื่อง		/	/			/	27 มี.ค. 66	27 มี.ค. 66	26 ก.ค. 66	450,000	449,500	500		๕	ระหว่างส่ง มอบ กั้น Po
3.8		เครื่องเจียรในรามพร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง		/	/			/	27 มี.ค. 66	27 มี.ค. 66	26 ก.ค. 66	120,000	119,500	500		๕	ส่ง เบิกจ่าย แล้ว มี ค่าปรับ 7,887 บาท
3.9		เครื่องเจียรมัลติฟังก์ชัน	2	เครื่อง		/	/			/	27 มี.ค. 66	27 มี.ค. 66	26 ก.ค. 66	46,000	45,500	500		๕	ส่ง เบิกจ่าย แล้ว
3.10		เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ ขนาด 16 มม. ขับด้วยสายพาน	1	เครื่อง		/	/			/	27 มี.ค. 66	27 มี.ค. 66	26 ก.ค. 66	26,600	26,100	500		๕	ส่ง เบิกจ่าย แล้ว

ลำดับที่	ประเภท	หมวดหมู่/ชนิดพื้นที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ผลการดำเนินงานและการประเมิน			ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการขายเงิน		ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ
			จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อเนื่อง 2566- 2568	งาน เสร็จ ภายใน ปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเพาะ เจาะง/วิธี คัดเลือก	ประกาศ ราคา/ e-bidding/ o-mak et/มอบ ราคา	จัดซื้อ/จัดจ้าง วัน/เดือน/ปี	ลงนามในสัญญา วัน/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ 2566	จัดซื้อ/ไม่รวมเงิน	งบประมาณ คงเหลือ	จำนวน (/)	
3.11		เครื่องเชื่อมเลเซอร์	1	เครื่อง	/	/	/			27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	26 ก.ค. 66	330,000	329,500	500	0	0	ระหว่างส่งมอบ กับ Po
3.12		เครื่องเชื่อม MIG-MAG (270AMP/220V) พร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	/	/	/			27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	26 ก.ค. 66	55,000	54,500	500	0	0	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
3.13		เครื่องเชื่อมแบบ TIG AC/DC	1	เครื่อง	/	/	/			27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	26 ก.ค. 66	40,200	39,700	500	0	0	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
3.14		เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน	1	เครื่อง	/	/	/			27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	26 ก.ค. 66	45,000	44,500	500	0	0	ระหว่างส่งมอบ กับ Po
3.15		ชุดเชื่อมและตัดแก๊สด้วยแก๊สออกซิเจนอะเซทิลีน	1	ชุด	/	/	/			27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	26 ก.ค. 66	15,000	14,500	500	0	0	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
3.16		เครื่องม้วนโลหะไฟฟ้า	1	เครื่อง	/	/	/			27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	26 ก.ค. 66	65,000	64,500	500	0	0	ระหว่างส่งมอบ กับ Po
3.17		เครื่องพันไฮดรอลิค ขนาด 2500 มม.	1	เครื่อง	/	/	/			24 พ.ค. 66	24 พ.ค. 66	21 ต.ค. 66	550,000	548,000	2,000	0	0	ระหว่างส่งมอบ กับ Po
3.18		ชุดเครื่องมือช่างพื้นฐาน	2	ชุด	/	/	/			27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	26 ก.ค. 66	60,000	59,500	500	0	0	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
3.19		ชุดฝึกพื้นฐานงานวิศวกรรม	1	ชุด	/	/	/			27 ม.ค. 66		26 ก.ค. 66	52,000	52,000	0	0	0	ส่งเบิกจ่ายแล้ว มีค่าปรับ 3,432 บาท
3.20		เครื่องทดสอบวัสดุคอนกรีตขนาด 1000 KN	1	เครื่อง	/	/	/			17 ก.พ. 66	24 มี.ค. 66	21 ส.ค. 66	1,800,000	1,793,700	6,300	0	0	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
3.21		ชุดทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test)	1	ชุด	/	/	/			23 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ย. 66	350,000	350,000	0	0	0	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
3.22		เครื่องวัดความหนาแน่นของดินภาคสนาม	1	ชุด	/	/	/			23 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	15 มี.ย. 66	480,000	480,000	0	0	0	ส่งเบิกจ่ายแล้ว

ลำดับที่	ประเภท	หมวดกลุ่มผลิตภัณฑ์และสีก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะงาน (U)		วิธีการ (U)				ผลการดำเนินงาน/ผลการส่งมอบ			ผลการตรวจจ้าง/ผลการงวดเงิน			ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ
					จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ยังไม่ จบประมาณ ปี 2566- 2568	งาน เสร็จ ภายใน ปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะ เจาะจง/วิธี คัดเลือก	ประกวด ราคา/ e-bidding/ e-make et/สอบ ราคา	จัดซื้อ/จัดจ้าง วัน/เดือน/ปี	สถานะในสัญญา วัน/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2566	จัดซื้อได้รวมเงิน	งบประมาณ คงเหลือ	
3.23		ชุดฝึกการเขียนระบบซีเอ็นซีแบบ 3 แกนสัมพันธ์	1	เครื่อง	/	/			/	9 ก.พ. 66	14 มี.ค. 66	11 ส.ค. 66	1,980,000	1,970,000	10,000		๘	ส่ง เบิกจ่าย แล้ว มี ค่าปรับ 70,920 บาท	
3.24		เครื่องกลึงซีเอ็นซีพร้อมโปรแกรม CAD/CAM และโปรแกรมจำลองการทำงานเครื่องจักรซีเอ็นซีแบบ 3 มิติ	1	เครื่อง	/	/			/	22 มี.ย. 66	14 ก.ค. 66	11 ธ.ค. 66	1,900,000	1,885,000	15,000		๘	อยู่ระหว่าง ส่งมอบกัน po แล้ว	
3.25		ชุดปฏิบัติการพัฒนารถขนส่งอัตโนมัติแบบไร้คนขับในงานอุตสาหกรรม	1	เครื่อง	/	/			/	29 มี.ค. 66	29 มี.ค. 66	25 ส.ค. 66	1,450,000	1,441,000	9,000		๘	ส่ง เบิกจ่าย แล้ว	
3.26		ชุดปฏิบัติการสถานีจำลองการทำงานระบบการผลิตอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม	1	เครื่อง	/	/			/	6 ก.พ. 66	10 มี.ค. 66	7 ส.ค. 66	1,820,000	1,815,000	5,000		๘	ส่ง เบิกจ่าย แล้ว	
3.27		ชุดปฏิบัติการพัฒนาสื่อแสดงผลแบบสามมิติด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง	1	เครื่อง	/	/			/	17 ก.พ. 66	14 มี.ค. 66	11 ส.ค. 66	1,450,000	1,445,000	5,000		๘	ส่ง เบิกจ่าย แล้ว	
3.28		เครื่องกลึงยืนศูนย์	1	เครื่อง	/	/			/	27 ม.ค. 66	27 ม.ค. 66	26 ก.ค. 66	450,000	449,500	500		๘	ระหว่างส่ง มอบ กัน po	
3.29		เครื่องกัดแนวตั้ง	1	เครื่อง	/	/			/	17 ก.พ. 66	24 มี.ค. 66	21 ส.ค. 66	650,000	649,000	1,000		๘	ส่งมอบ แล้วมี ค่าปรับ 55,814 บาท	
3.30		เครื่องกัดแนวนอน	1	เครื่อง	/	/			/	6 ก.พ. 66	10 มี.ค. 66	7 ส.ค. 66	750,000	745,000	5,000		๘	ส่ง เบิกจ่าย แล้ว	
3.31		เครื่องเจาะรัศมี	1	เครื่อง	/	/			/	27.ก.พ.66	28.มี.ย.66	25.ก.ย.66	550,000	540,000	10,000		๘	ส่ง เบิกจ่าย แล้ว	
3.32		เครื่องลับคมดอกสว่าน	1	เครื่อง	/	/			/	27 มี.ค. 66	27 มี.ค. 66	26 ก.ค. 66	250,000	249,500	500		๘	ส่ง เบิกจ่าย แล้ว มี ค่าปรับ 15,467 บาท	
3.33		เครื่องเลื่อยสายพานงานไม้	1	เครื่อง	/	/			/	27 มี.ค. 66	27 มี.ค. 66	26 ก.ค. 66	450,000	449,500	500		๘	ระหว่างส่ง มอบ กัน po	
3.34		เครื่องแกะสลัก CNC งานไม้	1	เครื่อง	/	/			/	17 ก.พ. 66			550,000	548,500	1,500		๘		



ลำดับที่	แผนงาน	หมวดกรรมวิธีที่สืบและชื่อก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะงาน (U)		วิธีการ (U)				ผลการดำเนินงาน/ผลการประเมิน			ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ	
					จำนวน	หน่วยนับ	งานก่อสร้าง	งานเครื่องจักร	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีพิเศษเจาะจง/วิธีคัดเลือก	ประกวดราคา/e-bidding/e-mak et/สอบราคา	จัดซื้อ/จัดจ้าง	จำนวนในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2566		จัดซื้อได้จริงในปี
3.35		บ่มลมนขนาดใหญ่	1	เครื่อง	/	/	/			27 มค. 66	27 มค. 66	26 กค. 66	120,000	119,500	500		ค	ระหว่างส่งมอบ กันยายน 66
3.36		เครื่องเชื่อม Tig พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	/	/	/			27 มค. 66	27 มค. 66	26 กค. 66	85,000	84,500	500		ค	ระหว่างส่งมอบ กันยายน 66
3.37		ตู้เชื่อมกระแสตรงแบบหม้อแปลง	1	เครื่อง	/	/	/			27 มค. 66	27 มค. 66	26 กค. 66	55,000	54,500	500		ค	ส่งเบิกจ่ายแล้ว มีค่าปรับ 3,597 บาท
3.38		ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ	1	ชุด	/	/	/			17 กพ. 66	24 มีค. 66	22 กค. 66	900,000	898,000	2,000		ค	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
3.39		ชุดฝึกวงจรไฟฟ้ากระแสตรง	1	ชุด	/	/	/			17 กพ. 66	24 มีค. 66	21 สค. 66	900,000	898,500	1,500		ค	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
3.40		เครื่อง CNC ในงานไม้อุตสาหกรรม	1	เครื่อง	/	/	/			17 กพ. 66	24 มีค. 66	21 สค. 66	550,000	549,000	1,000		ค	ส่งมอบแล้ว มีค่าปรับ 47,214 บาท

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดศรัทธาที่ต้นและสื่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	ลักษณะงาน (1)		วิธีการ (1)				ผลการดำเนินงานและการเชื่อมโยง			ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจ่าย			ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง	งานครั้งเดียว	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะ	ประกวดราคา/e-bidding/e-mak et/สอบราคา	จัดซื้อ/จัดจ้าง วัน/เดือน/ปี	ลงนามในสัญญา วัน/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2566	จัดซื้อได้มาจริง	งบประมาณคงเหลือ	ตามแผน (1)	ไม่เงินตามแผน (1)	
4	ศูนย์วิทยบริการ	รายการ																	
4.1	ไอที	ครุภัณฑ์ระบบควบคุมการเข้าออก อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44)	1	ชุด	/	/	/	/	/	8 มี.ค. 66	8 มี.ค. 66	8 เม.ย. 66	500,000	480,002	19,998		ข	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
4.2		ครุภัณฑ์ระบบบันทึกภาพ กล้องวงจรปิด ผ่านระบบไอพี (IP Camera Video surveillance System) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44)	1	ชุด	/	/	/	/	/	7 มี.ค. 65	7 มี.ค. 65	7 มี.ค. 66	480,000	480,000	0		ข	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
4.3		ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับระบบสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิทัล อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44)	1	ชุด	/	/	/	/	/	21 มี.ค. 66	21 มี.ค. 66	19 มี.ย. 66	720,000	708,000	12,000		ข	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
4.4		ครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสำหรับระบบกระจายเสียงภายในอาคาร ห้องเรียน และ โถงอาคาร อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44)	1	ชุด	/	/	/	/	/	2 มี.ค. 66	2 มี.ค. 66	2 เม.ย. 66	485,000	485,000	0		ข	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
4.5		ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติงานสำหรับการเรียนการสอนการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44)	1	ชุด	/	/	/	/	/	14 มี.ค. 65	14 มี.ค. 65	28 เม.ย. 65	487,000	487,000	0		ข	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
4.6		ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติงานสตูดิโอสำหรับการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์และงานประชาสัมพันธ์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44)	1	ชุด	/	/	/	/	/	11 พ.ค. 66	11 พ.ค. 66	9 ส.ค. 66	1,250,000	1,074,000	176,000		ข	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
4.7		ครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสำหรับบันทึกภาพและถ่ายทอดสดสัญญาณวีดิทัศน์ เคลื่อนที่ (Mobile Video Live Stream System)	1	ชุด	/	/	/	/	/	3 พ.ค. 66	23 พ.ค. 66	21 ส.ค. 66	520,000	518,000	2,000		ข	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
5.1		ชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนสมัยใหม่	1	ชุด	/	/	/	/	/	8 พ.ย. 65	9 พ.ย. 65	14 พ.ย. 65	161,500	161,500			ข	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
5.2		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 4,000 ANSI	9	เครื่อง	/	/	/	/	/	7 พ.ย. 65	9 พ.ย. 65	9 มี.ค. 66	269,100	269,100	0		ข	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
5.3		ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	1	งาน	/	/	/	/	/	6 ก.ย. 65	28 มี.ค. 66	16 มี.ค. 68	33,300,000	33,300,000	0		ข	ระหว่างส่งมอบ กั้น Po งานล่าช้ากว่าปกติ 8 เดือน	
5.4		ซ่อมแซมอาคารการศึกษาอเนกประสงค์ 8 ชั้น	1	งาน	/	/	/	/	/	27 ก.ค. 66	17 ส.ค. 66	13 ก.พ. 67	6,696,000	5,199,000	1,497,000		ข	รอระหว่างส่งมอบ	
5.5		ปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	งาน	/	/	/	/	/	17 พ.ย. 65	6 มี.ค. 66	6 เม.ย. 66	5,028,800	4,178,515	850,285		ข	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับที่	ประเภทงาน	หมวดหมู่/กลุ่มงาน/ชื่อโครงการ	จำนวน	หน่วยงาน	ลักษณะงาน (C)		วิธีการ (U)				ผลการดำเนินงานและการประเมิน			ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจ้างเหมา			ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ
					รวมต่อปีงบประมาณ 2566-2568	งบปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง/วิธีคัดเลือก	ประกวดราคา/e-bidding/e-make/สอบราคา	จัดซื้อ/จัดจ้าง วัน/เดือน/ปี	ลงนามใบสัญญา วัน/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2566	จัดซื้อได้จริงเงิน	งบประมาณที่เหลือ	ตามแผน (C)	ไม่ไปตามแผน (U)	
5.6		โครงการ ปรับปรุงอาคาร 36 อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1	งาน	/	/	/	/	/	31 มี.ค. 66	27 มี.ค. 66	9 ส.ค. 66	3,452,100	2,855,000	597,100			ส่งเบิกจ่ายแล้วมีค่าปรับ 139,899 บาท	
5.7	เงินเหลือเบิกจ่าย	เครื่องปรับอากาศ 5 รายการ 11 เครื่อง	1	งาน	/	/	/	/	/	12 ก.ค. 66	12 ก.ค. 66	11 ส.ค. 66	428,900	428,900	0			ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6	คณะกรรมการ																		
6.1		เครื่องวัดความสามารถในการกระโดดสูง (Vardstick)	1	เครื่อง	/	/	/	/	/	6 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	185,000	185,000	0			ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.2		เครื่องวัดแรงบีบมือ แบบดิจิทัล	2	เครื่อง	/	/	/	/	/	6 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	60,000	60,000	0			ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.3		Complete Female Muscular	2	ชุด	/	/	/	/	/	6 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	20 ก.พ. 66	370,000	370,000	0			ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.4		หุ่นจำลองกล้ามเนื้อเพศชายเต็มตัว แยกชิ้นส่วนได้	1	ชุด	/	/	/	/	/	6 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	20 ก.พ. 66	500,000	500,000	0			ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.5		หุ่นจำลองโครงกระดูกเพศหญิง	1	ชุด	/	/	/	/	/	6 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	20 ก.พ. 66	30,000	30,000	0			ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.6		หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบแยกชิ้นส่วน	2	ชุด	/	/	/	/	/	6 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	20 ก.พ. 66	52,000	52,000	0			ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.7		ระบบวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบไร้สายระบบทีม	1	ชุด	/	/	/	/	/	4 ส.ค. 66	22 ส.ค. 66	20 ก.ย. 66	999,000	999,000				ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.8		ชุดจับเวลาการเคลื่อนที่ของนักกีฬา	1	ชุด	/	/	/	/	/	4 ส.ค. 66	22 ส.ค. 66	20 ก.ย. 66	999,000	999,000				ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.9		จักรยานทดสอบและวิเคราะห์สมรรถภาพระบบพลังงานแอนแอโรบิค พร้อมระบบวิเคราะห์ผล	5	ชุด	/	/	/	/	/	4 ส.ค. 66	22 ส.ค. 66	20 ก.ย. 66	3,450,000	3,440,000				ส่งเบิกจ่ายแล้ว	

ลำดับที่	ประเภท	หมวดหมู่ทุนที่ต้นและชื่อโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะงาน (A)		วิธีการ (B)				ผลการดำเนินงาน/ผลการประเมิน			ผลการใช้จ่าย/ผลการจ่ายเงิน			ผลการปฏิบัติงานตามแผน (%)	หมายเหตุ
					งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปี 2566 - 2568	งานจริงภายในปี 2566	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง/วิธีคัดเลือก	ประกวดราคา/e-bidding/e-make et/มอบราคา	จัดซื้อ/จัดจ้างรับ/เดือน/ปี	ลงทุนในสัญญารับ/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบรับ/เดือน/ปี	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2566	จัดซื้อ/โอนวงเงิน	งบประมาณคงเหลือ		
6.10		เครื่องวัดแรงเหวี่ยงแบบดิจิทัล	2	เครื่อง	/	/	/	/	/	6 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	100,000	100,000	0	0	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.11		ชุดครุภัณฑ์ส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษาหลักสูตร คม.เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา	1	ชุด	/	/	/	/	/	16 พ.ค. 66	9 มิ.ย. 66	7 ก.ย. 66	669,300	659,600	9,700	0	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.12		ชุดครุภัณฑ์ส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษาหลักสูตร คม.สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/	/	6 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	84,500	84,500	0	0	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.13		ชุดครุภัณฑ์พัฒนามาตรฐานพื้นที่ระดมความคิด สำหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา	1	ชุด	/	/	/	/	/	6 ต.ค. 65	22 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	48,800	48,800	0	0	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.14		ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและ โสตทัศนอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาพื้นที่ Co-working Space คณะครุศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/	/	9 มี.ค. 66	4 เม.ย. 66	3 มิ.ย. 66	1,343,200	1,330,000	13,200	0	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
6.15		ชุดครุภัณฑ์ Smart Office และการพัฒนาพื้นที่ Co-working Space คณะครุศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/	/	9 มี.ค. 66	4 เม.ย. 66	3 มิ.ย. 66	1,559,500	1,308,000	251,500	0	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
งบลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ																		
งบอุดหนุน																		
7.1		ชุดครุภัณฑ์ฟาร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/	/	3 ส.ค. 66	5 ก.ย. 66	4 ธ.ค. 66	655,000	649,000	6,000	0	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
7.2		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1	ชุด	/	/	/	/	/	4 เม.ค. 66	4 เม.ค. 66	3 ก.ค. 66	440,000	440,000	0	0	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
7.3		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเนื้อสัตว์	1	ชุด	/	/	/	/	/	4 เม.ค. 66	4 เม.ค. 66	3 ก.ค. 66	235,000	235,000	0	0	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
7.4		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการห้องอาชีวศึกษา	1	ชุด	/	/	/	/	/	3 ส.ค. 66	1 ก.ย. 66	30 พ.ย. 66	1,848,800	1,842,000	6,800	0	PO ระหว่างส่งมอบ	
7.5		ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านพืชศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/	/	4 เม.ค. 66	4 เม.ค. 66	3 ก.ค. 66	140,000	140,000	0	0	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
8	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม																	
	1. คาเฟ่																	
9.1		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ไม่น้อยกว่า 5000 ANSI Lumens	1	เครื่อง	/	/	/	/	/	7 ธ.ค. 65	7 ธ.ค. 65	22 ธ.ค. 65	49,900	44,900	5,000	0	ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
รวมงบประมาณ													123,279,400	123,369,970	4,404,978			