

ปีงบประมาณ	ประเภทหน่วยงาน	กระทรวง	จังหวัด	อำเภอ	จังหวัด	งาน/โครงการ/กิจกรรม	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แหล่งที่มาของเงินงบประมาณ	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ราคากลาง (บาท)	ค่าที่ตกลงซื้อจริง (บาท)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก	เลขที่โครงการ	วันที่เริ่มปฏิบัติงาน	วันที่หมดสัญญา
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	ซื้อชุดรถบังคับสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 1 ชุด	2,490,000.00	งบประมาณแผ่นดิน	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	2,490,000.00	2,489,890.00	1.05532E+11	บริษัท ชีววิทย์ โสภคิจ จำกัด	67079576867	5-ก.ย.-67	4-พ.ย.-67
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	ซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรกลึงระฆังหมอนเหล็ก 350 มม. จำนวน 1 เครื่อง	700,000.00	งบประมาณแผ่นดิน	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	700,000.00	642,000.00	1.05524E+11	บริษัท โสภคิจ จำกัด	67069253616	4-ก.ย.-67	1-ก.พ.-68
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์อินฟราเรดเพื่อการเรียนการสอนสาขาวิชาแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ชุด	1,421,100.00	งบประมาณแผ่นดิน	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	1,421,100.00	1,595,000.00	7.4356E+11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเนกวิทย์การค้า	67079539677	6-ก.ย.-67	5-ธ.ค.-67
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	ซื้อครุภัณฑ์กระดาษอัดอิมปริสคอมโพสิตเขียน อักษร 38	5,670,000.00	งบประมาณแผ่นดิน	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	5,670,000.00	5,650,000.00	1.05561E+11	บริษัท เอคโบลิว2987 จำกัด	67039391386	13-ก.ย.-67	12-ธ.ค.-67
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 36 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสำหรับเทคโนโลยีขั้นสูง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 งาน	2,145,300.00	งบประมาณแผ่นดิน	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	2,145,300.00	1,587,000.00	3.5356E+11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนไทย 2016 คิวตี้คอมเมอรี่	67079578266	18-ก.ย.-67	17-ธ.ค.-67
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 2 (อาคาร 30)	1,250,000.00	งบประมาณแผ่นดิน	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	1,250,000.00	1,210,000.00	3.23536E+11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเอชเอสสุรินทร์	67089139392	18-ก.ย.-67	17-ธ.ค.-67
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	ซื้อวัสดุใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า จำนวน 12 รายการ	86,169.00	งบประมาณแผ่นดิน	สิ้นสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	86,169.00	86,169.00	3.23549E+11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิณคณปิณ	67099175535	9-ก.ย.-67	10-ก.ย.-67
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 มม. จำนวน 986 รัม	123,250.00	งบประมาณแผ่นดิน	สิ้นสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	123,250.00	123,250.00	3.23566E+11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวิทย์เจริญ ซูเปอร์เซ็นเตอร์	67099307636	17-ก.ย.-67	20-ก.ย.-67
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	จ้างจัดทำโครงและป้ายนิเทศภาพ Roll Up จำนวน 3 รายการ	6,000.00	งบประมาณแผ่นดิน	สิ้นสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	6,000.00	6,000.00	3.4511E+12	ร้านหนบป้าทอง	67099250882	11-ก.ย.-67	18-ก.ย.-67
(สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2567)							14,091,819.00					13,389,309.00					

นายสาคร สีนวงษ์
ผู้จัดทำข้อมูล

ผลการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง (งบลงทุน) ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2567

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะงาน (%)	วิธีการ (%)				ผลการดำเนินงานและภาระผูกพัน		ผลการจัดซื้อจัดจ้าง		ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง/วิธีคัดเลือก	ประกวดราคา/e-bidding/e-market/สอบราคา	งบประมานที่ได้รับอนุมัติ ปี 2567	งบประมานที่จ่ายแล้ว	ตามแผน (%)	ไม่เป็นตามแผน (%)			
จำนวน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไปในปี 2567 - 2568	งาน เครื่อง ภายในปี 2567				งบประมานที่ได้รับอนุมัติ/วัน/เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	งบประมานที่ได้รับอนุมัติ ปี 2567	จัดซื้อได้ใบวงเงิน	งบประมานที่จ่ายแล้ว	ตามแผน (%)	ไม่เป็นตามแผน (%)	
1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
1.1	ครุภัณฑ์ การศึกษา	ครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาสิ่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ	1	ชุด	/	/			1 ก.ค. 67	29 ต.ค. 67	748,000	620,000	128,000			เกิน Po แล้ว ระหว่างส่งมอบ
1.2	ครุภัณฑ์ การศึกษา	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาแพทย์แผนไทย	1	ชุด	/	/			6 ก.ย. 67	5 ต.ค. 67	1,621,100	1,595,000	26,100			เกิน Po แล้ว ระหว่างส่งมอบ
1.3	ครุภัณฑ์ การศึกษา	ครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุข	1	ชุด	/	/			27 พ.ค. 67	24 ก.ย. 67	3,147,500	3,145,000	2,500			เบิกจ่ายแล้ว
2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม															
2.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดฝึกโซล่าเซลล์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูงเชิงประยุกต์	1	ชุด	/	/			26 มิ.ย. 67	23 พ.ย. 67	2,250,000	2,235,000	15,000			เบิกจ่ายแล้ว
2.2	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นฐาน	1	ชุด	/	/			17 พ.ค. 67	14 ต.ค. 67	2,808,000	2,797,000	11,000			เกิน Po แล้ว ระหว่างส่งมอบ
2.3	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องจักรระเหยหมุนเหวี่ยงแห้งถึง 350 มม.	1	เครื่อง	/	/			4 ก.ย. 67	1 ก.พ. 67	700,000	642,000	58,000			เกิน Po แล้ว ระหว่างส่งมอบ
2.4	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	1	เครื่อง	/	/			19 มิ.ย. 67	18 พ.ค. 67	25,000	24,900	100			เบิกจ่ายแล้ว
2.5	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องตัดโลหะ ไฟเบอร์ออปติกที่ เลเซอร์ ควบคุมด้วยระบบซีเอ็นซี พร้อมระบบตัดท่อ Fiber Optic Cutting	1	เครื่อง	/	/			28 พ.ค. 67	25 ต.ค. 67	2,000,000	1,797,600	202,400			เบิกจ่ายแล้ว
2.6	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 36 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสำหรับเทคโนโลยีขั้นสูง	1	งาน	/	/			2 ก.ย. 67	31 ต.ค. 67	2,145,300	1,587,000	558,300			เกิน Po แล้ว ระหว่างส่งมอบ
3	คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร															
3.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเกษตรศาสตร์	1	ชุด	/	/			15 พ.ค. 67	25 ก.ย. 67	250,000	250,000	-			เบิกจ่ายแล้ว
3.2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางวิศวกรรม	1	ชุด	/	/			17 พ.ค. 67	15 ต.ค. 67	392,500	392,500	-			เบิกจ่ายแล้ว
3.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์	1	ชุด	/	/			5 ก.ย. 67	4 พ.ย. 67	2,490,000	2,489,890	110			เกิน Po แล้ว ระหว่างส่งมอบ
3.4	สิ่งก่อสร้าง	งานต่อเติมโรงเพาะเห็ด	1	งาน	/	/			10 มิ.ย. 67	8 ต.ค. 67	500,000	496,700	3,300			เบิกจ่ายแล้ว
4	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์															
4.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอาคาร 38	1	ชุด	/	/			2 ก.ค. 67	29 ต.ค. 67	2,264,400	2,240,000	24,400			เกิน Po แล้ว ระหว่างส่งมอบ
4.2	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะประกอบห้องเรียน อาคาร 38	18	ตัว	/	/			13 ก.ย. 67	12 ต.ค. 67	5,670,000	5,650,000	20,000			เกิน Po แล้ว ระหว่างส่งมอบ
4.3	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์กระดานไวท์บอร์ดประกอบห้องเรียน อาคาร 38 อาคาร 37 อาคาร 2 และ อาคาร 1	55	ตัว	/	/			12 มิ.ย. 67	9 ต.ค. 67	1,375,000	1,234,632	140,368			เกิน Po แล้ว ระหว่างส่งมอบ
4.4	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 1	1	งาน	/	/			14 มิ.ย. 67	11 ต.ค. 67	3,729,000	2,980,000	749,000			เกิน Po แล้ว ระหว่างส่งมอบ
5	คณะครุศาสตร์															
5.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการให้บริการบุคลากรทางการศึกษาทุก รูปแบบ	1	ชุด	/	/			5 ก.ค. 67	3 ก.ย. 67	946,500	939,900	6,600			เบิกจ่ายแล้ว
5.2	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รักษาความปลอดภัยประจำคณะครุศาสตร์	1	ชุด	/	/			22 ม.ค. 67	7 มิ.ย. 67	430,000	430,000	-			เบิกจ่ายแล้ว
5.3	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์สำหรับประมวลผลการสอบ คณะครุศาสตร์	1	ชุด	/	/			31 ก.ค. 67	29 ก.ย. 67	507,000	506,698.50	302			เบิกจ่ายแล้ว
5.4	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์ Smart Office And Co-learning Space พื้นที่ทำงานเรียนรู้ และ กระแสความคิดสร้างสรรค์	1	ชุด	/	/			4 ก.ค. 67	2 ก.ย. 67	1,019,800	850,000	169,800			เบิกจ่ายแล้ว
5.5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง คณะครุศาสตร์	5	เครื่อง	/	/			22 ม.ค. 67	7 มิ.ย. 67	116,500	116,500	-			เบิกจ่ายแล้ว
5.6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	ชุดหุ่นฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแสดงคุณภาพการทำ CPR	1	ชุด	/	/			22 ม.ค. 67	7 มิ.ย. 67	490,000	490,000	-			เบิกจ่ายแล้ว
5.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เครื่องทดสอบการทรงตัวประเมินผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	/	/			22 ม.ค. 67	7 มิ.ย. 67	450,000	450,000	-			เบิกจ่ายแล้ว
5.8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เครื่องวัดความจุปอดแบบพกพา	1	เครื่อง	/	/			22 ม.ค. 67	7 มิ.ย. 67	150,000	150,000	-			เบิกจ่ายแล้ว
5.9	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	ตัววัดความแรงสำหรับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว	1	ชุด	/	/			14 ต.ค. 67	13 ต.ค. 67	1,590,000	1,585,000	5,000			เบิกจ่ายแล้ว
6.0	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	ชุดปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์	1	ชุด	/	/			2 ก.ค. 67	31 ต.ค. 67	1,316,000	1,300,000	16,000			เบิกจ่ายแล้ว

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดหมู่ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะงาน (J)	วิธีการ (J)				ผลการดำเนินการและกำหนดมอบ		ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ	
						จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะเจาะจง/วิธีคัดเลือก	ประกวดราคา/e-bidding/e-make/มอบราคา	ลงนามในสัญญาฉบับแรก/เดือนปี	กำหนดส่งมอบวัน/เดือนปี	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2567	จัดซื้อได้ในวงเงิน	งบประมาณคงเหลือ	ตามแผน (J)	ไม่เรียงตามแผน (J)		
	หน่วยงาน	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณภายในปี 2567 - 2568	งานที่เสร็จภายในปี 2567												
6	คณะวิทยาการจัดการ																	
6.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์กระดานประกอบห้องเรียนสำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน 19 ห้อง อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44)	1	ชุด	/	/	/	/	7 มิ.ย. 67	5 พ.ย. 67	1,625,000	1,619,000	6,000				เบิกจ่ายแล้ว	
6.2	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับระบบควบคุมคุณภาพและระบบไฟ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 44)	1	ชุด	/	/	/	/	7 มิ.ย. 67	5 พ.ย. 67	1,191,000	1,184,000	7,000				เบิกจ่ายแล้ว	
6.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 220 KVA พร้อมติดตั้ง	1	ชุด	/	/	/	/	7 ต.ค. 67	4 มี.ค. 68	3,466,400	3,317,000	149,400				เกิน P๑ แล้ว ระหว่างส่งมอบ	
6.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ครุภัณฑ์ชุดสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล อาคารเรียน	1	ชุด	/	/	/	/	7 พ.ค. 67	18 พ.ย. 67	498,000	498,000	-				เบิกจ่ายแล้ว	
6.5	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำฝนที่ห้องอาคาร	1	งาน	/	/	/	/	18 พ.ย. 67	17 ธ.ค. 67	1,250,000	1,210,000	40,000				เกิน P๑ แล้ว ระหว่างส่งมอบ	
6.6	สิ่งก่อสร้าง	ซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียนรวม	1	งาน	/	/	/	/	23 ต.ค. 67	14 พ.ย. 68	2,517,900	1,999,000	518,900				เกิน P๑ แล้ว ระหว่างส่งมอบ	
7	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน																	
7.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	เครื่องประดับครบรูปไฟฟ้า	2	เครื่อง	/	/	/	/										เบิกจ่ายแล้ว
8	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม																	
8.1	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล แบบ DSLR พร้อมอุปกรณ์	1	เครื่อง	/	/	/	/	1 พ.ค. 67	31 พ.ค. 67	98,000	98,000	-				เบิกจ่ายแล้ว	
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล แบบ 360 องศา	1	ตัว	/	/	/	/	1 พ.ค. 67	31 พ.ค. 67	25,000	25,000	-				เบิกจ่ายแล้ว	
9	สถาบันวิจัยและพัฒนา																	
9.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	3	เครื่อง	/	/	/	/	24 เม.ย. 67	24 พ.ค. 67	78,000	78,000	-				เบิกจ่ายแล้ว	
9.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับใช้งานประมวลผล	3	เครื่อง	/	/	/	/	24 เม.ย. 67	23 มิ.ย. 67	69,000	69,000	-				เบิกจ่ายแล้ว	
9.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้งานประมวลผล	3	เครื่อง	/	/	/	/	24 เม.ย. 67	23 มิ.ย. 67	66,000	66,000	-				เบิกจ่ายแล้ว	
10	กองคลัง																	
10.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับใช้งานประมวลผล	3	เครื่อง	/	/	/	/	24 เม.ย. 67	23 มิ.ย. 67	69,000	69,000	-				เบิกจ่ายแล้ว	
10.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับใช้งานประมวลผล	1	เครื่อง	/	/	/	/	24 เม.ย. 67	23 มิ.ย. 67	22,000	22,000	-				เบิกจ่ายแล้ว	
11	โรงเรียนสาธิต																	
11.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	กระดานอัจฉริยะ 86 นิ้วพร้อมขาตั้งแบบถัดเลื่อน	3	เครื่อง	/	/	/	/	17 พ.ค. 67	16 พ.ค. 67	630,000	626,400	3,600				เบิกจ่ายแล้ว	
12	งานพิธีการกลาง																	
12.1	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 31	1	งาน	/	/	/	/	26 มิ.ย. 67	24 ต.ค. 67	3,910,000	3,259,000	651,000				อยู่ระหว่างก่อสร้างเกิน P๑ แล้ว	
12.2	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงหลังคาอาคาร 31	1	งาน	/	/	/	/	8 พ.ค. 67	6 ต.ค. 67	500,000	495,000	5,000				เบิกจ่ายแล้ว	
12.3	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Load Break Switch SF6	1	งาน	/	/	/	/	13 มิ.ย. 67	11 ต.ค. 67	500,000	498,402.52	1,597.48				เบิกจ่ายแล้ว	
12.4	สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารอนุภาคประสงค	1	งาน	/	/	/	/	28 ต.ค. 65	16 มี.ค. 68	10,189,800	10,189,800	-				อยู่ระหว่างก่อสร้างเกิน P๑ แล้ว	
12.5	สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสนามกีฬาอนุภาคประสงค	1	งาน	/	/	/	/	10 พ.ย. 62	31 ต.ค. 64	32,623,200	32,623,200	-				อยู่ระหว่างก่อสร้างเกิน P๑ แล้ว	
13	สำนักวิทยบริการ																	
13.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุง Core Switch Backbone และ Distributions หลักรุ่นใหม่ประสิทธิภาพรองรับการเข้าถึงข้อมูลที่เพิ่มขึ้น	1	ชุด	/	/	/	/	25 มิ.ย. 67	23 พ.ย. 67	924,000	910,000	14,000				เบิกจ่ายแล้ว	
13.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์รองรับการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบ Indoor	1	ชุด	/	/	/	/	7 มิ.ย. 67	5 พ.ย. 67	7,892,000	7,780,000	112,000				เบิกจ่ายแล้ว	
13.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์ระบบบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ	1	ชุด	/	/	/	/	7 มิ.ย. 67	5 พ.ย. 67	4,830,000	4,800,000	30,000				เบิกจ่ายแล้ว	
รวมงบประมาณ											112,545,900	108,869,123	3,676,777					