

ปีงบประมาณ	ประเภทหน่วยงาน	กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	อำเภอ	จังหวัด	งานที่ใช้ขอเบิกจ่าย	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แหล่งที่มาของงบประมาณ	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ราคากลาง (บาท)	ครั้งที่ตกลงซื้อของจ้าง (บาท)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับผลการคัดเลือก	เลขที่โครงการ	วันที่ลงนามใบสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	ครุภัณฑ์รองรับการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายแบบ Indoor จำนวน 1 ชุด	7,892,000.00	งบประมาณแผ่นดิน	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป	7,892,000.00	7,780,000.00	4.05549E+11	บริษัท นอร์ทเทิร์น โอที จำกัด	67039164420	7-มิ.ย.-67	5-ก.ย.-67
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	ครุภัณฑ์ระบบรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด	4,830,000.00	งบประมาณแผ่นดิน	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป	4,830,000.00	4,800,000.00	4.05549E+11	บริษัท นอร์ทเทิร์น โอที จำกัด	67039394939	7-มิ.ย.-67	5-ก.ย.-67
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับระบบควบคุมสภาพและระบบไฟฟ้าห้องประชุมอาคารเรียนรวมและอำนวยการ(อาคาร 44) จำนวน 1 ชุด	1,191,000.00	งบประมาณแผ่นดิน	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป	1,191,000.00	1,184,000.00	1.05551E+11	บริษัท แอร์วีร์ โอที ซิสเต็มส์ จำกัด	67049329803	7-มิ.ย.-67	5-ก.ย.-67
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	ครุภัณฑ์กระดานไวท์บอร์ดประกอบห้องเรียน อาคาร ๓๔ อาคาร ๓๗ อาคาร ๒ และอาคาร ๑	1,375,000.00	งบประมาณแผ่นดิน	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป	1,375,000.00	1,234,632.00	3.23523E+11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แววงพิทักษ์ก่อสร้าง	67049141130	12-มิ.ย.-67	9-ธ.ค.-67
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	ครุภัณฑ์ปรับปรุง Core Switch Backbone และ Distributions ทักโหม้ไม่ประสิทธิภาพของบริการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด	924,000.00	งบประมาณแผ่นดิน	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป	924,000.00	910,000.00	4.05549E+11	บริษัท นอร์ทเทิร์น โอที จำกัด	67039510362	25-มิ.ย.-67	23-ก.ย.-67
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	ครุภัณฑ์ชุดฝึกใช้สำหรับฐานและชิ้นสูงเชิงประยุกต์ จำนวน ๑ ชุด	2,250,000.00	งบประมาณแผ่นดิน	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป	2,250,000.00	2,235,000.00	1.05543E+11	บริษัท ออโต ไดเนติก จำกัด	67039469877	26-มิ.ย.-67	23-ก.ย.-67
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Load Break Switch SF6	500,000.00	งบประมาณแผ่นดิน	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	วิธีเฉพาะเจาะจง	500,000.00	498,402.52	3.23563E+11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมอศิลป์การไฟฟ้า 789	67049147337	13-มิ.ย.-67	11-ก.ค.-67
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๑	3,729,000.00	งบประมาณแผ่นดิน	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป	3,729,000.00	2,980,000.00	3.5355E+11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาโนช อินเทอร์เน็ต	67049140894	14-มิ.ย.-67	11-ธ.ค.-67
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องนำอาคาร ๑๑	3,910,000.00	งบประมาณแผ่นดิน	อยู่ระหว่างการดำเนินการและตรวจรับ	วิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป	3,910,000.00	3,259,000.00	7.03554E+11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านโง้ง เเท็นท์	67049403099	26-มิ.ย.-67	24-ก.ค.-67
							26,601,000.00					24,881,034.52					

  
 นายสาคร สินสงวงษ์  
 ผู้จัดทำข้อมูล

ผลการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2567  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ผลการดำเนินการและการส่งมอบ		ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ	
	หน่วยงาน	หน่วยงาน				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไปปี 2567 - 2568	งาน เสร็จ ภายในปี 2567	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะ เจาะจง/ วิธี คัดเลือก	ประกวด ราคา/ e-bidding/e- market/เสนอ ราคา	ลงนามใบสัญญา/รับ/ เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2567	จัดซื้อได้ไม่ว่าเงิน	งบประมาณ คงเหลือ	ตามแผน (/)	ไม่เป็นตาม แผน (/)		
1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
1.1	ครุภัณฑ์ การศึกษา	ครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาส่งเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุ	1	ชุด	/	/	/	/		1 ก.ค. 67	29 ต.ค. 67	748,000	620,000	128,000					เกิน Po แล้ว ระหว่างส่งมอบ	
1.2	ครุภัณฑ์ การศึกษา	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาพยาบาลมโนไทย	1	ชุด	/	/	/	/					1,621,100		1,621,100				พิจารณาพบรายการพิจารณาไม่	
1.3	ครุภัณฑ์ การศึกษา	ครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/		27 พ.ค. 67	24 เม.ย. 67	3,147,500	3,145,000	2,500					เกิน Po แล้ว ระหว่างส่งมอบ	
2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม																			
2.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดฝึกใช้ช่างเชื่อมพื้นฐานและขั้นสูงเชิงประยุกต์	1	ชุด	/	/	/	/		26 มิ.ย. 67	23 พ.ย. 67	2,250,000	2,235,000	15,000					เกิน Po แล้ว ระหว่างส่งมอบ	
2.2	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพื้นฐาน	1	ชุด	/	/	/	/		17 พ.ค. 67	14 ต.ค. 67	2,808,000	2,797,000	11,000					เกิน Po แล้ว ระหว่างส่งมอบ	
2.3	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องจักรระเหยหมักหมยแห้ง 350 มม.	1	เครื่อง	/	/	/	/					700,000		700,000				ประกาศประกวดราคา	
2.4	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องเย็บ/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	1	เครื่อง	/	/	/	/		19 มี.ค. 67	18 พ.ค. 67	25,000	24,900	100					ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
2.5	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องตัดโลหะ ไฟเบอร์ออปติกส์ เลเซอร์ ควบคุมด้วยระบบซีเอ็นซี พร้อมระบบตัด Fib Fiber Optic Cutting	1	เครื่อง	/	/	/	/		28 พ.ค. 67	25 ต.ค. 67	2,000,000	1,797,600	202,400					เกิน Po แล้ว ระหว่างส่งมอบ	
2.6	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 36 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสำหรับเทคโนโลยีขั้นสูง	1	งาน	/	/	/	/					2,145,300		2,145,300				ประกาศประกวดราคา	
3	คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร																			
3.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านเกษตรศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/		15 พ.ค. 67	25 เม.ย. 67	250,000	250,000	-					ระหว่างส่งมอบ ยังไม่มีเกิน Po	
3.2	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตวศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/		17 พ.ค. 67	15 ส.ค. 67	392,500	392,500	-					ระหว่างส่งมอบ ยังไม่มีเกิน Po	
3.3	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์	1	ชุด	/	/	/	/					2,490,000		2,490,000				จัดทำรายงานขอซื้อ	
3.4	สิ่งก่อสร้าง	งานต่อเติมโรงเพาะเห็ด	1	งาน	/	/	/	/		10 มิ.ย. 67	8 ต.ค. 67	500,000	496,700	3,300					ระหว่างส่งมอบ เกิน Po แล้ว	
4	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์																			
4.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอาคาร 38	1	ชุด	/	/	/	/					2,264,400		2,264,400				ระหว่างติดนามสัญญา	
4.2	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์กระดานอัจฉริยะประกอบห้องเรียน อาคาร 38	18	ตัว	/	/	/	/					5,670,000		5,670,000				พิจารณาซื้ออีกครั้งที่ 2	
4.3	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์กระดานไวท์บอร์ดประกอบห้องเรียน อาคาร 38 อาคาร 2 และ อาคาร 1	55	ตัว	/	/	/	/		12 มิ.ย. 67	9 ส.ค. 67	1,375,000	1,234,632	140,368					ระหว่างส่งมอบ เกิน Po แล้ว	
4.4	สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคาร 1	1	งาน	/	/	/	/		14 มิ.ย. 67	11 ส.ค. 67	3,729,000	2,980,000	749,000					ระหว่างส่งมอบ เกิน Po แล้ว	
5	คณะครุศาสตร์																			
5.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์พัฒนาระบบโลตัสอุปกรณ์เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการให้บริการบุคลากรทางการศึกษาทุกรูปแบบ	1	ชุด	/	/	/	/					946,500		946,500					นัดทำสัญญา (5 ก.ค. 2567)
5.2	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) มีวิชาความปลอดภัยประจำคณะครุศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/		22 มี.ค. 67	7 มิ.ย. 67	430,000	430,000	-					ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
5.3	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์สำหรับประมวลผลการสอบ คณะครุศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/					507,000		507,000				ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2	
5.4	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์ Smart Office And Co-learning Space พื้นที่ทำงานเรียนรู้ และ การระดมความคิดที่สร้างสรรค์	1	ชุด	/	/	/	/					1,019,800	850,000	169,800					ทำสัญญา (4 ก.ค. 2567)
5.5	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนเทคโนโลยีเสมือนจริง คณะครุศาสตร์	5	เครื่อง	/	/	/	/		22 มี.ค. 67	7 มิ.ย. 67	116,500	116,500	-					ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
5.6	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแสดงคุณภาพการทำ CPR	1	ชุด	/	/	/	/		22 มี.ค. 67	7 มิ.ย. 67	490,000	490,000	-					ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
5.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เครื่องทดสอบการทรงตัวประเมินผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์	1	เครื่อง	/	/	/	/		22 มี.ค. 67	7 มิ.ย. 67	450,000	450,000	-					ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
5.8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เครื่องวัดความจุปอดแบบพกพา	1	เครื่อง	/	/	/	/		22 มี.ค. 67	7 มิ.ย. 67	150,000	150,000	-					ส่งเบิกจ่ายแล้ว	
5.9	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	ตัววัดความแรงสำหรับก้าววิเคราะห์การเคลื่อนไหว	1	ชุด	/	/	/	/					1,590,000		1,590,000				ประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2	
6.0	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	ชุดปฏิบัติการภาวศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/					1,316,000		1,316,000					นัดทำสัญญา (5 ก.ค. 2567)

