



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร.๐๖๐๒

ที่ อว ๐๖๒๕.๐๑(๔)(๕)/๐๐๒๑

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน อธิการบดี (ผ่านผู้อำนวยการกองคลัง)

ฝ่ายธุรการสำนักงานอธิการบดี  
 เลขที่รับ... 00๕๖/๒๕๖๘  
 วันรับ... ๗ ม.ค. ๒๕๖๘  
 เวลา... ๑๖.๐๓ น.  
 วันส่ง... ๗ ม.ค. ๒๕๖๘

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
 เลขที่รับ... ๐๐๓๓/๒๕๖๘  
 วันรับ... ๗ ม.ค. ๒๕๖๘  
 เวลา... ๑๗.๒๕ น.

ตามที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้น

ในการนี้ งานพัสดุขอรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานได้รับทราบและจะนำข้อมูลประกาศขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอัศวเดช พลชัย)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๑) Ben อธิมาต์  
- ผอ.โครงการ

(นางจิรพรรณ รักการ)

- 7 ม.ค. 2568

- กน  
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

๒) ภัณฑิลา จิตกมล  
- ผอ.กองพัสดุ

(นางพรรัตน์ สุจินทรัพย์)

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและงานบริหาร

๗ ม.ค. ๖๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชชาติ แสงอัมพร)  
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผอ.กองคลัง  
- ผอ.กองคลัง

(นายอัศวเดช พลชัย)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

๘ ม.ค. ๖๘

ปีงบประมาณ	ประเภทหน่วยงาน	กระทรวง	ชื่อหน่วยงาน	อำเภอ	จังหวัด	งานที่ซื้อหรือจ้าง	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แหล่งที่มาของงบประมาณ	สถานะการจัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ราคากลาง (บาท)	ค่าที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก	เลขที่โครงการ	วันถัดจากในสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	ซื้อผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคและกระเบื้อง จำนวน 40 ถัง	3,200.00	รายได้ของหน่วยงาน	สิ้นสุดสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	3,200.00	3,200.00	3.3202E+12	นางกนกพรณ มุ่งจาว	67129124686	4-8.ค.-67	7-8.ค.-67
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	ซื้อผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคจำนวน 40 ชุด	6,000.00	รายได้ของหน่วยงาน	สิ้นสุดสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	6,000.00	6,000.00	1.3209E+12	นางสาวจิราวรรณ เครือวัลย์	67129124686	4-8.ค.-67	7-8.ค.-67
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	ซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 รายการ	53,000.00	รายได้ของหน่วยงาน	สิ้นสุดสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	53,000.00	53,000.00	1.3299E+12	ร้าน ทิศบดินทร์ชัย	67119551033	9-8.ค.-67	24-8.ค.-67
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล 1 เครื่อง	24,000.00	รายได้ของหน่วยงาน	สิ้นสุดสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	24,000.00	24,000.00	3.23562E+11	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลฟา เอ็กซ์เพิร์ท	67129384795	24-8.ค.-67	31-8.ค.-67
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	จ้างคิดค่าบำรุงบำรุงรองอธิการบดี 1 รายการ	12,800.00	รายได้ของหน่วยงาน	สิ้นสุดสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	12,800.00	12,800.00	1.3299E+12	ร้าน ทิศบดินทร์ชัย	67119552080	9-8.ค.-67	24-8.ค.-67
2567	สถาบันอุดมศึกษา	อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	จ้างค่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 48 เครื่อง ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2567	156,310.58	งบประมาณแผ่นดิน	สิ้นสุดสัญญา	วิธีเฉพาะเจาะจง	156,310.58	156,310.58	1.05513E+11	บริษัท ژیโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	67129310592	20-8.ค.-67	30-ค.ย.-68
(สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2567)							255,310.58					255,310.58					

นางสาวศรี สิมขวงษ์  
ผู้จัดทำข้อมูล



ผลการปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้าง (งบลงทุน) ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2568

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะงาน (V)	วิธีการ (I)				ผลการดำเนินการและการส่งมอบ		ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ
						จำนวน	หน่วยนับ	งานต่อเนื่อง ปีต่อไปในปี 2568 - 2569	งาน เสร็จ ภายในปี 2568	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะ เจาะจง/ วิธี คัดเลือก	ประกวด ราคา/ e-bidding/e- market/สอบ ราคา	ลงนามในสัญญา/รับ เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2568	
1	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ชุดระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อใช้ตรวจเช็คประตูรั้วของอาคาร 29 และ อาคาร 3	1	ชุด	/	/	/	/				970,000					อยู่ระหว่างพิจารณาผล
1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์	1	ชุด	/	/	/	/				800,000					อยู่ระหว่างการกำหนด TOR
1.3	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาเคมี (ค.บ.)	1	ชุด	/	/	/	/									จัดทำ PO แล้ว
1.4	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.)	1	ชุด	/	/	/	/				21 พย. 67	11 มค. 68	259,000	258,940	60	จัดทำ PO แล้ว
1.5	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ท.บ.)	1	ชุด	/	/	/	/				9 มค. 68	7 เมย. 69	590,000	585,000	5,000	จัดทำ PO แล้ว
1.6	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์การศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/						514,000	511,460	2,540	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ
1.7	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์การศึกษาสาขาพหุวัฒนธรรม	1	ชุด	/	/	/	/				14 พย. 67	29 ธค. 67	368,600	368,600	-	ส่งเบิกจ่ายแล้ว
2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม																จัดทำ PO แล้ว
2.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนแบบไฮบริด (Onsite) มีทั้งคอมพิวเตอร์ (Hybrid) กับการพัฒนาคุณภาพ	1	ชุด	/	/	/	/				1,233,100	785,555	447,545			อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ (กำหนดส่งมอบ 150 วัน)
2.2	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนและกระตือรือร้นการจัดการเรียนการสอนในยุค Education 4.0	1	ชุด	/	/	/	/				684,000					ประกาศประกวดราคาแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอราคา (ระหว่างยกเลิกประกาศเชิญชวน)
2.3	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพการประกอบและวางผังอาคารศูนย์นวัตกรรมและวิจัย	1	ชุด	/	/	/	/				2,960,000	293,000	22,000			อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ (กำหนดส่งมอบ 150 วัน)
2.4	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกอบและวิจัยด้วยระบบการพิมพ์ 3 มิติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low carbon economy)	1	ชุด	/	/	/	/				2,150,000	2,130,000	20,000			อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ (กำหนดส่งมอบ 150 วัน)
3	คณะเกษตรและรุดสวนเกษตร																
3.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสาขาวิชา เกษตรศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/				712,000					อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ
3.2	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์ปฏิบัติการโรงเรือนปลูกพืชเมืองหนาว	1	รายการ	/	/	/	/				1 พย. 67	17 ธค. 67	243,500	197,200	46,300	จัดทำ PO แล้ว
3.3	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์ปฏิบัติการเนื้อสัตว์	1	รายการ	/	/	/	/				4 พย. 67	3 กพ. 68	494,400	49,400	-	จัดทำ PO แล้ว
3.4	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์ปฏิบัติการปฏิบัติการแปรรูปอาหารสัตว์	1	รายการ	/	/	/	/				21 ธค. 67	3 ธค. 67	98,000	98,000	-	จัดทำ PO แล้ว
4	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์																
4.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/						5,750,000			อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (กำหนดยื่นเสนอราคา 17 มค.68)
5	คณะครุศาสตร์																
5.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารแจ้งแจ้งในอาคารบ้านพักและชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการฝึกซ้อมยกน้ำหนักเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ	1	ชุด	/	/	/	/				2,057,000					อยู่ระหว่างรับ TOR (คาดว่าจะประกาศในเดือน มค.)
5.2	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) คณะครุศาสตร์	1	ชุด	/	/	/	/				3,339,100					อยู่ระหว่างรับ TOR (คาดว่าจะประกาศในเดือน มค.)
6	คณะวิทยาการจัดการ																
6.1	ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์	ครุภัณฑ์ชุดจอ LED display ขนาดกว้าง 7 เมตร สูง 3.8 เมตร P4 พร้อมงานติดตั้ง	1	ชุด	/	/	/	/				1,995,000					อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ
6.2	ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์	ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม Smart Tracking	1	ชุด	/	/	/	/				1,714,000					อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ
7	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน																
7.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์บริหารจัดการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1	ชุด	/	/	/	/						2,314,000			อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (กำหนดยื่นเสนอราคา 10 มค.68)
8	สำนักศิลปวัฒนธรรม																
8.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อประกอบการวิจัยทางโบราณคดีเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม และศิลปวัฒนธรรม	1	ชุด	/	/	/	/						1,925,200			อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (กำหนดยื่นเสนอราคา 9 มค.68)
9	สำนักวิทยบริการ																
9.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์ปรับปรุงประสิทธิภาพห้อง Data Center	1	ชุด	/	/	/	/						2,191,500			อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดหมู่ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	หน่วยนับ	ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ผลการดำเนินการและกรมส่งมอบ		ผลการจัดซื้อจัดจ้าง			ผลการปฏิบัติงานตามแผน		หมายเหตุ
					งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไปในปี 2568 - 2569	งาน เสร็จ ภายในปี 2568	จัดซื้อ	จัดจ้าง	วิธีเฉพาะ เจาะจง/ วิธี คัดเลือก	ประกวด ราคา/ e-bidding/e- market/มอบ ราคา	งบนำมาในสัญญา/รับ เดือน/ปี	กำหนดส่งมอบ วัน/เดือน/ปี	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ปี 2568	จัดซื้อได้ใบวงเงิน	งบประมาณ คงเหลือ	ตามแผน (/)	ไม่เป็นตาม แผน (/)	
9.2	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์ปรับปรุงภายในห้องปฏิบัติการพระอาจารย์	1	รายการ	/	/			/				2,100,000					อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (กำหนดยื่นเสนอราคา ..... ม.ค.68)
10	โรงเรียนสาธิต																	
10.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	กระดาษอัดอิงค์ ขนาด 86 นิ้ว พร้อมขาตั้งแบบล้อเลื่อน	1	รายการ	/	/			/				1,470,000					อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (กำหนดยื่นเสนอราคา 15 ม.ค.68)
11	กองทุนนโยบายและแผน																	
11.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	ครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	1	รายการ	/	/			/				805,000					อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (กำหนดยื่นเสนอราคา 14 ม.ค.68)
11.2	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์การศึกษาสนับสนุนการเรียนการสอนและผลิตสื่อออนไลน์ทางการศึกษา	1	รายการ	/	/			/	11 ธ.ค. 67	18 ธ.ค. 67		254,000	254,000	-			เสร็จเบิกจ่ายแล้ว
12	งานพิศดกลาง																	
12.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานอธิการบดี	1	ชุด	/	/			/				3,039,500					อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (กำหนดยื่นเสนอราคา 14 ม.ค.68)
12.2	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องมือขยายพลาสม่า	1	รายการ	/	/			/				65,500					อยู่ระหว่างการกำหนด TOR
12.3	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องคัดแยกเซฟต์ในมิติ 3000W 6000W มีความแม่นยำสูงขนาด 6 มม	1	รายการ	/	/			/				400,000					อยู่ระหว่างการกำหนด TOR
12.4	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	ชุดสกัดสมุนไพรด้วย Ultrasonic (Herbal Ultrasonic Extraction Machine) ขนาด 20 ลิตร	1	ชุด	/	/			/				750,000					อยู่ระหว่างการกำหนด TOR
12.5	สิ่งก่อสร้าง (แบบถาวร)	ก่อสร้างอาคารแบบประตู่	1	งาน	/	/			/				78,030,600					(PO แล้ว) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
12.6	สิ่งก่อสร้าง	รายการปรับปรุงประตูทางเข้าด้านกลางมหาวิทยาลัย	1	งาน	/	/			/				2,338,700					อยู่ระหว่างการกำหนด TOR
รวมงบประมาณ													124,209,100	9,641,155	671,845			